«Утверждаю»
Главный врач
ГБУ РО «РБ» в Азовском районе
А.А. Апостолов_____
13.11.2023

Дорожная карта реализации проекта «Принятие гражданина на медицинское обслуживание/Снятие гражданина с медицинского обслуживания в медицинской организации»

Фаза	Открытие и подготовка проекта 13.11.2023 – 03.12.2023 (3 нед.)	Диагностика и целевое состояние 04.12.2023 – 14.01.2024 (6 нед.)	Внедрение улучшений 15.01.2023 - 17.03.2024 (9 нед.)	Закрепление результата и закрытие проекта 18.03.2024 – 28.04.2024 (6 нед.)

Этапы проекта

1.1	Создать рабочую группу	13.11. 2023
1.2	Оформить приказ о создании рабочей группы	13.11. 2023
1.3	Определить проблемные направления (1 нед)	13.11. 2023 - 19.11. 2023
1.4	Подготовить паспорт проекта	13.11. 2023
1.5	Оформить информационный стенд (1 нед)	20.11- 26.11. 2023
1.6	Определить проблемные направления (3 нед)	13.11. 2023 - 03.12 2023

2.1	Анализ текущей ситуации (1 нед)	04.12.- 10.12. 2023
2.2	Разработать карту текущего состояния (1 нед)	11.12- 17.12. 2023
2.3	Разработать карту целевого состояния (1 нед)	18.12.- 24.12. 2023
2.4	Разработать план мероприятий по достижению целевого состояния (2 нед)	25.12- 14.01. 2024
2.5	Провести стартовое совещание	14.01. 2024

3.1	Выполнение плана мероприятий (9 нед.)	15.01- 17.03. 2024
3.2	Оценка достижений целевых показателей и корректировка плана мероприятий	22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 04.03, 11.03. 2023
3.3	Подготовка отчета команды проекта о ходе реализации проекта (1 нед)	11.03. 2024- 17.03. 2023

4.1	Провести мониторинг устойчивости (1 нед)	18.03- 24.03 2024
4.2	Стандартизировать достигнутые результаты (1 нед)	25.03- 31.03. 2024
4.3	Провести корректирующие действия (внести изменения в регламентирующие документы по процессу) (1 нед)	01.04- 07.04. 2024
4.4	Провести заключительное совещание по закрытию проекта	22.04. 2024
4.5	Подготовить отчет о результатах проекта (3 нед)	08.04. 2024- 28.04. 2024