Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Районная больница» в Азовском районе

Протокол № 4

«14» января 2024 года с. Самарское

Стартового совещания рабочей группы по реализации проекта в детской поликлинике «Принятие гражданина на медицинское обслуживание/Снятие гражданина с медицинского обслуживания в медицинской организации» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе.

Рабочая группа в составе:
Руководитель рабочей группы заведующий поликлиникой Лобанова Л.В.
Скляров А.Н., Зам. Главврача по хозчасти.
ХажХассан О.Н., заведующий КДЛ.
Карпун И.Ю., Инженер-программист
Клименко А.Н., специалист по ОТ

На основании Приказа ГБУ РО «РБ» в Азовском районе от 13.11.2023г №158 «О создании рабочей группы по реализации проекта «Бережливая поликлиника» на территории ГБУ РО «РБ» в Азовском районе обсудила следующие темы:

1. Рассмотрение выявленных проблем
2. Картирование процесса
3. Утверждение плана мероприятий по достижению целевого состояния проекта

Рабочая группа приняла следующие решения:

1. Утвердить план мероприятий по достижению целевого состояния проекта «Принятие гражданина на медицинское обслуживание/Снятие гражданина с медицинского обслуживания в медицинской организации» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе.
2. Определить выполнение плана мероприятий согласно дорожной карты проекта «Принятие гражданина на медицинское обслуживание/Снятие гражданина с медицинского обслуживания в медицинской организации» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе в указанные сроки.

Руководитель рабочей группы
Заведующий поликлиникой _____ Лобанова Л.В.
Зам. Главврача по хозчасти _____ Скляров А.Н.,.
заведующий КДЛ _____ ХажХассан О.Н.,.
Инженер-программист _____ Карпун И.Ю.,
специалист по ОТ _____ Клименко А.Н.,