«Утверждаю»
Главный врач
ГБУ РО «РБ» в Азовском районе
А.А. Апостолов_____
17.04.2023

Дорожная карта реализации проекта «Лечебно-диагностический прием врача в Детской поликлинике»

Фаза

Открытие и подготовка проекта С 17.04.2023 - 05.05.2023 (3 нед.)	Диагностика и целевое состояние С 10.05.2023 – 13.06.2023 (5 нед.)	Внедрение улучшений С 14.06.2023 - 22.08.2023 (10 нед.)	Закрепление результата и закрытие проекта 23.08.2023 – 30.09.2023

Этапы проекта

1.1	Создать рабочую группу	17.04. 2023
1.2	Оформить приказ о создании рабочей группы	17.04. 2023
1.3	Определить проблемные направления	17.04-21.04. 2023
1.4	Подготовить паспорт проекта	17.04. 2023
1.5	Оформить информационный стенд	24.04-28.04. 2023
1.6	Определить проблемные направления	17.04-05.05. 2023

2.1	Провести хронометраж длительности процесса	10.05.-16.05. 2023
2.2	Разработать карту текущего состояния	17.05-23.05. 2023
2.3	Разработать карту целевого состояния	24.05.-30.05. 2023
2.4	Разработать план мероприятий по достижению целевого состояния	31.05-12.06. 2023
2.5	Провести стартовое совещание	13.06. 2023

3.1	Выполнение плана мероприятий	14.06.-01.10. 2023
3.2	Оценка достижений целевых показателей и корректировка плана мероприятий	20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07 25.07, 01.08, 08.08, 15.08. 2023
3.3	Подготовка отчета команды проекта о ходе реализации проекта	16.08-22.08. 2023

4.1	Провести мониторинг устойчивости	23.08-29.08. 2023
4.2	Стандартизировать достигнутые результаты	30.08-12.09. 2023
4.3	Провести корректирующие действия (внести изменения в регламентирующие документы по процессу)	13.09-19.09. 2023
4.4	Провести заключительное совещание по закрытию проекта	20.09. 2023
4.5	Подготовить отчет о результатах проекта	21.09-30.09. 2023