«Утверждаю»
Главный врач
ГБУ РО «РБ» в Азовском районе
А.А. Апостолов_____
24.04.2023

Дорожная карта реализации проекта «Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям»

Фаза	Открытие и подготовка проекта С 24.04.2023 - 14.05.2023 (3 нед.)	Диагностика и целевое состояние С 15.05.2023 – 18.06.2023 (5 нед.)	Внедрение улучшений С 19.06.2023 - 27.08.2023 (10 нед.)	Закрепление результата и закрытие проекта 28.08.2023 – 30.10.2023
Этапы проекта	1.1 Создать рабочую группу – 24.04.2023 1.2 Оформить приказ о создании рабочей группы – 24.04.2023 1.3 Определить проблемные направления – 24.04-30.04.2023 1.4 Подготовить паспорт проекта – 24.04.2023 1.5 Оформить информационный стенд – 02.05-08.05.2023 1.6 Определить проблемные направления – 24.04-14.05.2023	2.1 Провести хронометраж длительности процесса – 15.05.-21.05.2023 2.2 Разработать карту текущего состояния – 22.05-28.05.2023 2.3 Разработать карту целевого состояния – 29.05.-04.06.2023 2.4 Разработать план мероприятий по достижению целевого состояния – 05.06-18.06.2023 2.5 Провести стартовое совещание – 19.06.2023	3.1 Выполнение плана мероприятий – 19.06.-20.08.2023 3.2 Оценка достижений целевых показателей и корректировка плана мероприятий – 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08.2023 3.3 Подготовка отчета команды проекта о ходе реализации проекта – 21.08-27.08.2023	4.1 Провести мониторинг устойчивости – 28.08-03.09 2023 4.2 Стандартизировать достигнутые результаты – 04.09-17.09.2023 4.3 Провести корректирующие действия (внести изменения в регламентирующие документы по процессу) – 18.09-24.09.2023 4.4 Провести заключительное совещание по закрытию проекта – 01.10.2023 4.5 Подготовить отчет о результатах проекта – 26.09-30.10.2023