Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Районная больница» в Азовском районе

Протокол № 1

«19» июня 2023 года с. Самарское

Стартового совещания рабочей группы по реализации проекта в детской поликлинике «Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе.

Рабочая группа в составе:

Руководитель рабочей группы заведующий поликлиникой Лобанова Л.В.

Скляров А.Н., Зам. Главврача по хозчасти.

ХажХассан О.Н., заведующий КДЛ.

Карпун И.Ю., Инженер-программист

Клименко А.Н., специалист по ОТ

На основании Приказа ГБУ РО «РБ» в Азовском районе от 13.03.2023г №88-1 «О создании рабочей группы по реализации проекта «Бережливая поликлиника» на территории ГБУ РО «РБ» в Азовском районе обсудила следующие темы:

1. Рассмотрение выявленных проблем
2. Картирование процесса
3. Утверждение плана мероприятий по достижению целевого состояния проекта

Рабочая группа приняла следующие решения:

1. Утвердить план мероприятий по достижению целевого состояния проекта «Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе.
2. Определить выполнение плана мероприятий согласно дорожной карты проекта «Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе в указанные сроки.

Руководитель рабочей группы
Заведующий поликлиникой _____ Лобанова Л.В.
Зам. Главврача по хозчасти _____ Скляров А.Н.,.
заведующий КДЛ _____ ХажХассан О.Н.,.
Инженер-программист _____ Карпун И.Ю.,
специалист по ОТ _____ Клименко А.Н.,