«Утверждаю»
Главный врач
ГБУ РО «РБ» в Азовском районе
А.А. Апостолов_____
30.10.2023

Дорожная карта реализации проекта «Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому, в том числе после вызова скорой медицинской помощи в Детской поликлинике»

Фаза	Открытие и подготовка проекта 30.10.2023 – 19.11.2023 (3 нед.)	Диагностика и целевое состояние 20.11.2023 – 25.12.2023 (5 нед.)	Внедрение улучшений 26.12.2023 - 05.03.2024 (10 нед.)	Закрепление результата и закрытие проекта 06.03.2024 – 16.04.2024 (6 нед.)

Этапы проекта

1.1	Создать рабочую группу	30.10. 2023
1.2	Оформить приказ о создании рабочей группы	30.10. 2023
1.3	Определить проблемные направления	30.10. 2023 - 05.11. 2023
1.4	Подготовить паспорт проекта	30.10. 2023
1.5	Оформить информационный стенд	06.11- 12.11. 2023
1.6	Определить проблемные направления	30.10. 2023 - 19.11. 2023

2.1	Анализ текущей ситуации	20.11.- 26.11. 2023
2.2	Разработать карту текущего состояния	27.11- 03.12. 2023
2.3	Разработать карту целевого состояния	04.12.- 10.12. 2023
2.4	Разработать план мероприятий по достижению целевого состояния	11.12- 24.12. 2023
2.5	Провести стартовое совещание	25.12. 2023

3.1	Выполнение плана мероприятий (9 нед.)	26.12.- 27.02. 2024
3.2	Оценка достижений целевых показателей и корректировка плана мероприятий	09.01, 16.01, 23.01, 30.01 06.02, 13.02, 20.02, 27.02. 2023
3.3	Подготовка отчета команды проекта о ходе реализации проекта	27.02. 2024- 05.03. 2023

4.1	Провести мониторинг устойчивости	06.03- 12.03 2024
4.2	Стандартизировать достигнутые результаты	13.03- 19.03. 2024
4.3	Провести корректирующие действия (внести изменения в регламентирующие документы по процессу)	20.03- 26.03. 2024
4.4	Провести заключительное совещание по закрытию проекта	09.04. 2024
4.5	Подготовить отчет о результатах проекта	27.03. 2024- 16.04. 2024