Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Районная больница» в Азовском районе

Протокол № 3

«25» декабря 2023 года с. Самарское

Стартового совещания рабочей группы по реализации проекта в детской поликлинике «Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи в Детской поликлинике» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе.

Рабочая группа в составе:
Руководитель рабочей группы заведующий поликлиникой Лобанова Л.В.
Левада М.С. – врач-педиатр участковый
Годун Т.В. – врач- педиатр участковый
Клименко А.Н., специалист по ОТ
Карпун И.Ю., Инженер-программист

На основании Приказа ГБУ РО «РБ» в Азовском районе от 30.10.2023г №145 «О создании рабочей группы по реализации проекта «Бережливая поликлиника» на территории ГБУ РО «РБ» в Азовском районе обсудила следующие темы:

1. Рассмотрение выявленных проблем
2. Картирование процесса
3. Утверждение плана мероприятий по достижению целевого состояния проекта

Рабочая группа приняла следующие решения:

1. Утвердить план мероприятий по достижению целевого состояния проекта «Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи в Детской поликлинике» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе.
2. Определить выполнение плана мероприятий согласно дорожной карты проекта «Регистрация вызовов врача на дом, организация посещений пациентов на дому после вызова скорой медицинской помощи в Детской поликлинике» ГБУ РО «РБ» в Азовском районе в указанные сроки.

Руководитель рабочей группы
Заведующий поликлиникой _____ Лобанова Л.В.
Зам. Главврача по хозчасти _____ Левада М.С.
заведующий КДЛ _____ Годун Т.В.
Инженер-программист _____ Карпун И.Ю.,
специалист по ОТ _____ Клименко А.Н.